

**COMPLETAMENTO DELLA STRADA EXTRAURBANA
SECONDARIA RIETI - TORANO (S.R. 578)
DALL'ATTUALE INNESTO FINO A RIETI" 2° LOTTO FUNZIONALE.**

VERBALE DELLA CONFERENZA di SERVIZI

del giorno 14.06.2017 ore 10:00

sul

PROGETTO DEFINITIVO

Verbale della prima seduta in data 14.06.2017

Azienda Strade Lazio
Astral Spa con Socio Unico
Società soggetta a direzione e
coordinamento della Regione Lazio

Sede operativa e legale
Via del Pescaccio 96/98
00166 Roma
t. +39.06.5168.7516
www.astralspa.it
protocolloastral@pec.astralspa.it

p.iva 07244131004
cf. 07244131004
reg. imprese 07244131004
rea 1020380
capitale sociale
€ 10.000.000,00 interamente
versato



X

M

F

Z

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Tenuto conto che, con nota della Regione Lazio registro ufficiale U.0130440.13-03-2017, acquisita da questa Società al prot. 0006484 del 13.03.2017, Astral S.p.A. è stata individuata quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto e considerata la complessità della determinazione da assumere;

considerato che, la conclusione positiva del procedimento, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;

ribadita la particolare complessità della determinazione da assumere;

ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;

CONSIDERATO CHE:


Astral S.p.A. ha indetto, con nota prot 12385 del 17.05.2017, apposita Conferenza di Servizi, sul progetto definitivo " **Completamento della strada extraurbana secondaria Rieti – Torano (S.R. 578) dall'attuale innesto fino a Rieti**" 2° **Lotto Funzionale.**" per l'acquisizione di pareri, Nulla Osta, autorizzazioni, concessioni, intese o assensi comunque denominati da parte delle Amministrazioni titolate ad esprimerli e procedere al proseguo della pratica amministrativa di avvio dell'intervento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il giorno 14.06.2017 alle ore 10:00 in Via del Pescaccio 96/98, 00166 Roma si sono riuniti i rappresentanti degli Enti, Autorità ed Amministrazioni invitate nella persona a fianco di ciascuna indicate:

Amministrazione	Rappresentante	Ruolo	Estremi delega
Regione Lazio Rappresentante Unico	Ing. Massimo Paoluzi Arch. Danilo De Santo	Funzionari Area Viabilità e Reti infrastrutturali	Prot. U.0300365.13-06-2017
Provincia di Rieti	Ing. Sandro Orlando Geom. Simona Petrongari	Dirigente Viabilità	
Comune di Rieti	Assente		
Comune di Cittaducale	Sindaco Leonardo Ranalli Geom. Fabio Francescangeli	Sindaco Istruttore Tecnico	
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti	Assente		

(Handwritten signatures and initials corresponding to the table entries)

ENEL SpA	Assente		
TELECOM ITALIA SpA	Assente		
EDMA	Assente		
ITALGAS SpA	Assente		
SNAM RETEGAS SpA	Montaldi Vincenzo	Responsabile Centro Avezzano	
SOGEA SpA	Assente		
ACEA Ato 2 SpA	Assente		
IS Ingegneria e Servizi Progettisti	Ing. Violetta Arch. Guglielmo Bilanzone		


Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fabrizio Bajetti

Segretario verbalizzante: ing. Federico Ranieri

Il RUP ing. Fabrizio Bajetti attua il coordinamento della seduta ed illustra brevemente le motivazioni che hanno indotto alla scelta dell'intervento e rimanda ai progettisti la presentazione degli aspetti tecnici progettuali ed i dettagli dell'opera da realizzare.

Terminata la presentazione da parte dei progettisti, il RUP ing. Fabrizio Bajetti da lettura delle comunicazioni pervenute:

- La Prefettura di Rieti con nota prot. 0012402 del 10.06.2017 pervenuta in Astral al prot. 14625 del 12.06.2017 ha nominato quale rappresentante unico la *Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti*; 














- La Regione Lazio, Ufficio Conferenza di Servizi, con nota prot. U.0281061.01-06-2017, pervenuta in Astral al prot. 13934 del 01.06.2017, ha trasmesso nota di richiesta integrazioni da parte della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione al fine degli aspetti geologi per il parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e DGR 2649/99, mentre per quanto attiene il vincolo Idrogeologico (RDL 3267/1923), comunica che lo stesso si potrà rilasciare dopo la conferenza di servizi su un progetto di maggior dettaglio;
- L'ASL di Rieti con nota 29551 del 05/06/2017 ha richiesto la trasmissione di documentazione cartacea oltre a quella digitale al fine dell'espressione del parere;

Il Rup trasmette copia della nota dell'Area Difesa del Suolo ai progettisti per gli adempimenti di competenza e comunica inoltre che per quanto riguarda la nota dell'ASL di Rieti si provvederà immediatamente alla trasmissione della documentazione cartacea richiesta.

Terminata la lettura delle suddette note il RUP ing. Fabrizio Bajetti invita i rappresentanti degli Enti, delle Autorità e delle Amministrazioni presenti ad esprimere il proprio parere per quanto di rispettiva competenza sul progetto in esame.

Il Sindaco di Cittaducale Ranalli, ribadisce di condividere la centralità e l'importanza dell'opera, rendendosi disponibile ad un impegno importante al fine di una chiusura rapida e positiva dell'iter autorizzativo, chiedendo il giusto tempo per lo studio del progetto e per un confronto con la soprintendenza, oggi non presente, al fine di poter valutare l'ipotesi di riproporre la vecchia soluzione di nuovo svincolo diretto sulla Salaria.

Il Rup prendendo atto della disponibilità di Cittaducale, riferisce che in un incontro tecnico con la Soprintendenza la stessa avrebbe ribadito l'intenzione di riconfermare i pareri precedentemente rilasciati preferendo quindi la soluzione di tracciato oggi oggetto della Conferenza.

Il sindaco richiede inoltre di valutare la possibilità di un approfondimento della vecchia proposta di tracciato alternativo già precedentemente illustrato dall'amministrazione uscente di Cittaducale.

Il Rup prende atto di quanto richiesto rendendosi disponibile ad un approfondimento di tale soluzione rappresentando comunque forti perplessità vista la presenza di molti vincoli e una possibile aumento sostanziale dei costi dell'opera.

L'arch. De Santo della Regione Lazio chiede chiarimenti in riferimento ai precedenti pareri rilasciati dalle soprintendenze nelle precedenti conferenze sul progetto preliminare soprattutto in riferimento al parere archeologico.

I Progettisti e il geom. Petrongari della Provincia di Rieti danno risposta sui pareri archeologici dichiarando che le aree oggetto di intervento non sono soggette a vincolo e che comunque il progetto prevede tutti gli elaborati necessari per l'espressione del parere.

L'ing. Paoluzi dichiara che la Regione Lazio provvederà alla convocazione di una Conferenza interna per il rilascio del parere della quale si darà immediata comunicazione.

La Provincia di Rieti ribadisce la necessità di risentire la Soprintendenza in merito alla scelta del tracciato più opportuno.

Il rappresentante della SNAM ribadisce che come dichiarato in una nota prot. 607 del 06.06.2017, che si acquisisce agli atti, gli elaborati in loro possesso non sono esaustivi al fine di un rilascio di parere, comunicando la necessità di individuare, congiuntamente in campo, i tracciati delle condotte metanifere.

L'ing. Violetta comunica la disponibilità ad effettuare le operazioni di verifica di cui sopra comunicando tuttavia che un picchettamento delle condotte era già stato parzialmente effettuato in precedenza.

L'ing. Bajetti infine conferma la disponibilità di Astral a valutare insieme ai progettisti l'ottimizzazione del tracciato nel tratto ponte Figureto - Casette, posizionandolo il più possibile a ridosso del corso d'acqua.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


acquisite ~~le~~ considerazioni e i pareri resi dai rappresentanti degli Enti, delle Autorità e delle Amministrazioni convocate in Conferenza, alle ore 11:15 sospende la seduta, rinviando a successiva seduta da svolgersi in data 06.07.2017.

Il presente Verbale viene letto, confermato, e di seguito, sottoscritto da tutti i partecipanti.


Vengono allegati al presente Verbale:

- 1) I pareri rilasciati dalle Amministrazioni, Autorità ed Enti interessati dalla Conferenza di Servizi;
- 2) Le note inviate dalle Amministrazioni, Autorità ed Enti interessati dalla Conferenza di Servizi;
- 3) Deleghe.

Il Segretario verbalizzante
Ing. Federico Ranieri



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabrizio Bajetti




Area Progettazione, Lavori ed Espropri


Il Dirigente
Ing. Giovanni Forriera



Regione Lazio
Rappresentante Unico




Provincia di Rieti



Comune di Cittaducale



SNAM RETEGAS SpA



IS Ingegneria e Servizi
Progettisti

